

# Construction du système d'assainissement du centre bourg Pouldergat

## Perspectives du projet >>

### Validation en Conseil Communautaire:

- Zonage EU et EP
- Financement EU
- Passage du dossier en enquête publique

Livrable:  
Mise en  
service STEP  
et Réseaux

Sept / Oct. 2024

18 Nov. 2024

Mars 2025

Juin 2025

Sept 2025

Choix du MOE STEP et Réseaux  
études du projet et réalisation

Sept.2026

Validation  
formelle en  
conseil  
municipal  
de  
Pouldergat

05 Déc 2024

Ouverture  
d'enquête  
publique

Enquête publique  
Consultation AMO

Fin d'enquête publique

- Choix de l'AMO missions:
- études de conception  
Construction STEP et  
Réseaux
  - DCE MOE STEP et  
Réseaux

Porter à connaissance DDTM  
Construction STEP

Consultation MOE

Novembre 2025

Attention nécessité  
d'une étude  
environnementale ?  
Rajout d'un délai de  
plusieurs mois !

Etudes de conception &  
dossiers règlementaire

Engagements  
financiers des  
marchés de travaux  
2 lots:  
STEP et Réseaux

Travaux  
STEP et Réseaux

Premier  
semestre  
2030